

к Проектированию утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) * за 2017 год


ТОО «Railway Aktobe Logistics», услуги по предоставлению подвездных путей для проезда подвижного состава. Приказ № 51-ОД от 15.12.2014 г., утвержден Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства					Земельные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины	план	факт	план	факт	план	факт
1	Капитальный ремонт стрелочного перевода Р-65 марки 1/11 № 615	1	1	-	3 251	-	3 251	-		работы будут проводиться в 3 квартале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации

(Дзюба О. Б., 14.06.2017г.)



№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ³	факт 2016 года, предшествующего отчетному периоду	план (год) на 2017 год	ожидаемый прогноз 2017 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), вагон/км	14 761	17 551	10 682	-39%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65%	1%	64%	2%	в связи с недостаточностью финансирования по утвержденной Инвестиционной программе
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	

Руководитель организации

(Дзюба О. Б., 14.06.2017 г.)



³ Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли