

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) /об исполнении инвестиционной программы (проекта) * за 2016 год

ТОО «Railway Aktobe Logistics», услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, Приказ № 51-ОД от 15.12.2014 г., утвержден Департаментом Комитета по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируема я (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклоне ние	причины отклонения	план	факт	отклон ение	причин ы	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт стрелочного перевода Р-65 марки 1/11 № 617	1	1	-	3 083	-	3 083	-		работы будут проводиться в 3 квартале	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации



(Дзюба О. Б., 13.06.2016 г.)

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ³	факт 2015 года, предшествующего отчетному периоду	план (год) на 2016 год	ожидаемый прогноз 2016 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), вагон/км	16 222	17 551	16 035	-9%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65%	1%	64%	2%	в связи с недостаточностью финансирования по утвержденной Инвестиционной программе
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	

Руководитель организации _____




(Дзюба О. Б., 13.06.2016 г.)

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли